ACTIVIDAD 4 - GESTIÓN DE RIESGOS DEL SOFTWARE

Proyecto: Aplicación de Escritorio para el Control de Inventario del Almacén "Repuestos Anelisa"

Jesús Eduardo González Figueredo · Reinaldo Andrés Girón Castro · Sebastián Pérez Pacheco

1. Criterio de valoración

Probabilidad: estimación porcentual. **Impacto:** 1 Catastrófico · 2 Crítico · 3 Marginal · 4 Despreciable. **Línea de corte:** riesgos priorizados por combinación de probabilidad e impacto.

R01-R10: valores del documento original. R11-R14: riesgos externos incorporados; su probabilidad e impacto son propuestas académicas por validar con el equipo.

2. Tabla de riesgos

Código	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Línea de corte	Responsable
R01	Cambios tardíos en requisitos	Proyecto / Requisitos	40 %	2 Crítico	Sí	Sebastián / Jesús
R02	Disponibilidad limitada del equipo	Proyecto / Personal	45 %	2 Crítico	Sí	Jesús
R03	Retraso del cliente en validaciones	Proyecto / Cliente	35 %	3 Marginal	No	Sebastián
R04	Pérdida o corrupción de datos MySQL	Técnico / Implementación	20 %	1 Catastrófico	Sí	Jesús
R05	Error al actualizar el stock	Técnico / Implementación	30 %	2 Crítico	Sí	Jesús / Reinaldo
R06	Fallas Java-MySQL mediante JDBC	Técnico / Tecnología	25 %	3 Marginal	No	Jesús
R07	Fallas de autenticación y contraseñas	Técnico / Verificación	20 %	2 Crítico	Sí	Reinaldo / Jesús
R08	Pérdida de código o conflictos de versiones	Técnico / Entorno	15 %	2 Crítico	No	Reinaldo
R09	Problemas de instalación en Windows	Técnico / Tecnología	15 %	3 Marginal	No	Reinaldo
R10	Interfaz difícil de utilizar	Técnico / Interfaz	25 %	2 Crítico	Sí	Reinaldo / Sebastián
R11	Ausencia del empleado del almacén en validación, prueba o capacitación	Proyecto / Personal del cliente	35 %	2 Crítico	Sí	Sebastián
R12	Equipo del almacén no disponible o averiado para pruebas o instalación	Proyecto / Recursos	25 %	2 Crítico	Sí	Reinaldo / Jesús
R13	Interrupción del servicio eléctrico durante pruebas u operación	Proyecto / Entorno	20 %	3 Marginal	No	Reinaldo
R14	Cambio o retiro de personal del almacén ya capacitado	Negocio / Personal	30 %	3 Marginal	No	Sebastián

Los riesgos R11-R14 amplían el análisis a factores humanos, materiales y del entorno; no representan fallas del código.

3. Plan RSGR - Reducción, supervisión y gestión

Se detallan los riesgos situados sobre la línea de corte. Las medidas de contingencia se aplican cuando el riesgo ya se materializó.

Riesgo	Reducción	Supervisión	Contingencia
R01	Validar requisitos antes del diseño.	Registrar solicitudes de cambio.	Actualizar alcance y cronograma antes de modificar el desarrollo.
R02	Distribuir tareas y fijar fechas internas.	Revisar avances semanalmente.	Redistribuir tareas y priorizar entregables obligatorios.
R04	Crear respaldos y conservar scripts SQL.	Verificar integridad y respaldos recientes.	Restaurar el último respaldo válido.
R05	Centralizar entradas/salidas y validar cantidades.	Ejecutar pruebas de inventario.	Corregir inconsistencias y repetir las pruebas afectadas.
R07	Aplicar autenticación, roles y contraseñas protegidas.	Ejecutar pruebas de acceso y permisos.	Corregir validación, permisos o credenciales antes del despliegue.
R10	Usar formularios simples y validar prototipos.	Registrar errores de uso y tareas confusas.	Simplificar el flujo y repetir la validación con el usuario.
R11	Acordar fechas con el almacén y un suplente autorizado.	Confirmar asistencia antes de cada sesión.	Reprogramar la actividad o validarla con el suplente.
R12	Confirmar disponibilidad y estado del equipo con antelación.	Verificar equipo antes de pruebas e instalación.	Probar temporalmente en equipo compatible y repetir la validación final en el del almacén.

4. Seguimiento por fase

Fase	Riesgos	Qué se revisa
Requisitos	R01, R03, R11	Cambios de alcance y disponibilidad del cliente para validar.
Diseño	R10	Claridad de la interfaz y coherencia con requisitos.
Implementación	R04, R05, R06, R08	Integridad de datos, stock, JDBC y control de versiones.
Pruebas	R05, R07, R09, R10, R11, R12, R13	Funcionamiento, asistencia a pruebas, equipo y suministro eléctrico.
Despliegue y capacitación	R04, R09, R11, R12, R13, R14	Respaldo, instalación, capacitación y disponibilidad de recursos.
Todas las fases	R02	Disponibilidad de los integrantes y cumplimiento de tareas.

Base metodológica: material de la asignatura sobre identificación, proyección y plan RSGR de riesgos del software. Los porcentajes estimados deben revisarse si cambian las condiciones del proyecto.